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EMENTA

- Introdugao ao Orgamento de Obras. Calculo de quantitativos de servigos. Custo direto e indireto,
Composicdes de prego unitario (CPU) e de verba. Composicdo de Beneficios e Despesas
indiretas (BDI). Organizacdo de orgamentos de custo e de venda. Conceitos de planejamento e
controle. Dimensionamento da mao de obra. Planejamento de Recursos (Materiais e
Equipamentos), Curva ABC, Planejamento de tempo e de custos.

a

OBJETIVOS DE ENSINO

Geral
Introduzir o aluno a concepcéo de custos e orgamento em obras, levando-o a uma reflexao
sobre o processo de planejamento e execugao de projetos.

Especificos

U Conhecer os conceitos béasicos de um orcamento, como: BDI, Encargos Sociais,
viabilidade econémica de uma obra, custos diretos e indiretos, lucro, cronograma fisico
financeiro;

U Especificar os servigos técnicos de uma obra, desde a execugdo dos servigos até os
materiais;

U Quantificar os servigos de execugdo de uma obra, bem como os materiais;

W Compor pregos de servigos que englobam a construgéo civil, desde os materiais, mao de
obra, encargos sociais e BDI.

U Montar planilhas orgamentarias;

U Elaborar cronogramas: fisicos-financeiros, materiais, mao-de-obra e equipamentos;

U Conhecer as etapas e modalidades de uma licitacéo.




Q Conhecer os conceitos de basicos de planejamento de obras,
U Conhecer os conceitos de basicos de planejamento da producgéo,

ConNTEUDO PROGRAMATICO

1. Conceitos basicos de orgamento;
a. Niveis de orcamento;
b. Tipos de Orcamento;
c. Etapas da elaboragdo de um or¢gamento;
d. Especificagdes técnicas;

Quantitativos da obra;

Custo direto e indireto;

Composigao de Custos, Preco, Encargos Sociais e BDI;

Projeto Basico: Montagem das Planilhas Orgamentarias e Cronogramas fisico-financeiro;

Processo e Modalidades de Licitagao;

N o o bk D

Introduc&o ao planejamento de obras:
a. Historia do planejamento: artesanato, revolucéo industrial, sistema Toyota de
producéo;
b. Conceitos: gestdo da produgao, cadeia produtiva, processo de produgao de bens
versus servigos, agregacgao de valor ao produto/servigo.
c. Tipos de sistema de producgao: producdo empurrada versus puxada.
d. Producao na construgéao civil.

8. Planejamento e controle da produgao:
a. Conceitos: Estrutura Analitica do Projeto (EAP), cronogramas fisico e financeiro,
pacotes de trabalho.
b. Rede PERT/CPM: conceitos, estimativas de tempo das atividades e duragao de
obra, definicdo de Caminho Critico.
c. Alocacgao de recursos, nivelamento de recursos.
Elaboracdo do cronograma de Gantt.
e. Construgédo enxuta (lean construction): conceitos, beneficios, tipos de perdas, last
planner.
f. Planejamento de curto, médio e longo prazo.
g. Linha de balanco.
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MEeToboLoGIA DE ENsSINO

A apresentagcédo do conteudo dar-se-a mediante aulas tedricas e praticas, apoiadas em recursos
audiovisuais e computacionais, bem como estabelecendo um ensino aprendizagem
contextualizado. Aplicacdo de trabalhos individuais e em grupo, elaboragdo de quantitativos de
servicos e insumos e elaboracao de listas de exercicios e planilhas orcamentarias.




AVALIAGAO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM

(i) Avaliagées individuais escritas;

(ii Elaboracdo de Planilha Orgcamentaria e Cronogramas de obra
(iii)  Listas de Exercicios

(iv)  Seminarios.

Recursos DiDATicos NECESSARIOS

[X] Quadro

[ ] Projetor

[x] Videos/DVDs

[x] Periddicos/Livros/Revistas/Links

[X] Equipamento de Som

[x] Laboratério

[x] Softwares? - AutoCAD, Revit e Pacote Office.
[] Outros®
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