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ORÇAMENTO 

Tipo de Disciplina  Obrigatória Carga Horária  67 h 

Pré-Requisitos Projeto Arquitetônico II; Construção Civil; Instalações Elétricas. 

Docente    Iracira José da Costa Ribeiro / Natalia Cibely Bezerra Santana 

Distribuição da Carga Horária  

Teóric

a 
63h  Prátic

a 
 0h EaD  0h Extensã

o 
 4h 

Ementa 

Etapas da elaboração de orçamentos na construção civil. Graus de detalhe do orçamento. Custo Unitário 

Básico. Especificações técnicas: serviços, materiais, equipamentos e mão-de-obra. Levantamentos de 

quantitativos de serviços e materiais. Composições de custos unitários. Custos diretos e indiretos. 

Composição de preço de venda e BDI. Curva ABC. Análise e organização de orçamentos. Licitações e 

Contratos. Uso de Software para orçamento pelo fluxo BIM. 
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