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PLANO DE DISCIPLINA 

IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: Engenharia Elétrica  
DISCIPLINA: Gestão de Projetos CÓDIGO DA DISCIPLINA: TEC.0265 

PRÉ-REQUISITO(S): Não há 

UNIDADE CURRICULAR:   Obrigatória [  ]  Optativa [  ]  Eletiva  [X] SEMESTRE: 8o
 (sugerido) 

VÁLIDO PARA O(S) PERÍODO(S) LETIVO(S): 2017.2 em diante 

CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA: 29 horas PRÁTICA: 38 horas EaD: 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 04 horas-aula CARGA HORÁRIA TOTAL: 67 horas 
DOCENTE(S) RESPONSÁVEL(IS): Jimmy de Almeida Lellis; Alice Inês Guimarães Araújo 
 

EMENTA 
Projeto de Vida. Fundamentos da Gestão de Projetos: Conceitos Básicos; Benefícios do Gerenciamento de 

Projetos. Ciclo da Vida de Projetos. PMBOK (noções). Gerenciamento de Projetos: diagnóstico organizacional, 

planejamento, execução e controle de projetos. 

 

OBJETIVOS 
Geral: Fazer com que o aluno esteja apto a entender os principais quesitos que envolvem o gerenciamento de 

projetos, desde a concepção até sua implementação, com conhecimento sobre as tecnologias e metodologias de 

gerenciamento de recursos e da aplicação de ferramentas de gerenciamento de projetos. Além de capacitá-lo a 

avaliar projetos, seu processo de desenvolvimento, seu impacto na organização, e sua eficácia em termos de 

objetivos organizacionais que motivaram o seu desenvolvimento. 

Específicos: Compreender as diversas etapas do planejamento, execução e controle de projetos; Compreender as 

diversas ferramentas empregadas no processo de gerenciamento de projetos, e; Desenvolver habilidade de 

resolução de problemas em gestão de projetos. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
1. · Projeto de vida; Fundamentos da Gestão de Projetos: Conceitos Básicos; Benefícios do Gerenciamento 

de Projetos; Ciclo da Vida de Projetos; PMBOK – noções; Gerenciamento de Projetos: planejamento, 

execução e controle de projetos. 

2. Boas Práticas do GP – FASE 1 – Diagnóstico Organizacional (Guia para as Boas Práticas de Gestão de 

Projetos - Maturação de Projetos). 

3. Boas Práticas do GP – FASE 2 – Desenvolvimento do PROJETO PRÁTICO (Baseado no Diagnóstico 

Organizacional) 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 
Aulas dialogadas e expositivas, utilizando recursos didáticos diversos, inclusive TIC’s; Exercícios, seminários, 

visita a empresas e trabalhos individuais e em grupos; Seminários, estudos de grupos, produção de vídeos, visitas 

institucionais e plantão de dúvidas. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 
[ X ] Quadro 

[ X ] Projetor 

[ X ] Vídeos/DVDs 

[ X ] Periódicos/Livros/Revistas/Links  

[ X ] Equipamento de Som 

[ X ] Laboratório de Informática 

[ X ] Softwares: MS Project e App TRELLO. 

[     ] Outros:  
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
Estudo Dirigido (em grupo); Prova (Individual); Exercícios (em grupo); escrita; Apresentação de Seminários; 

Produção da análise de um estudo de caso. 

Diagnóstico Organizacional: Os alunos devem formar equipes de trabalho e por meio de visita técnica em dada 

empresa, e aplicação de questionário pré-estruturado, deve identificar o grau de maturação da gestão de projetos 

na organização e apresentar um relatório. 
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PROJETO PRÁTICO: Baseado no Diagnóstico Organizacional, as equipes de trabalho que fizeram o Diagnóstico 

Organizacional, irão elaborar um projeto que solucione a área crítica de excelência da gestão de projetos na 

organização estudada, abordando todas as áreas de conhecimento abordadas em sala de aula à gestão de projetos. 

Fazendo uso do MS Project. 
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