MINISTERIO DA EDUCAGAO

SECRETARIA DE EDUCACAO TECNOLOGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA
CAMPUS CATOLE DO ROCHA

CURSO TECNICO INTEGRADO EM EDIFICACOES

o )5\"
o
i
RE i s

Nome: Planejamento e Orgcamento de Obras

Curso: Técnico em Edificacdes (Integrado)

Série: 3° Ano

Carga Horaria: 80h/a (67h/r)

EMENTA

Planejamento, Gerenciamento, Administracdo de obras

OBJETIVOS DE ENSINO

Geral

Introduzir o aluno a concepg¢éo de custos e orcamento em obras, levando-o a uma reflexdo sobre o processo

de planejamento e execucao de projetos.

Complementar

— Desenvolver o conhecimento e a capacidade critica hecessarias ao

— desenvolvimento dos trabalhos de planejamento e controle de obras; realizar levantamento de
guantidades e prec¢os para a elaboracéo de planilhas orgcamentaria

— Entender o processo produtivo de construcdes;

— Realizar acompanhamento e controle das atividades de obra;

— Elaborar cronogramas fisico e financeiro.

CONTEUDO PROGRAMATICO

UNIDADE 1 - Introducéo

1.1. NogOes sobre edital de licitacdo, analise de licitagBes publicas

UNIDADE 2 - Identificac&o dos servi¢os e quantitativos

2.1. Levantamento quantitativo dos servigos para orgamento do movimento de terra (corte, aterro e bota fora)
2.2. Levantamento quantitativo dos servigos para orgamento do projeto de estrutura

2.3. Levantamento quantitativo dos servicos para orcamento do projeto de arquitetura

UNIDADE 3 — Composicédo de custos

3.1. Metodologia para medicdo de servicos na obra

3.2. Metodologia para elaboracéo de planilha de orgamento para custo direto

3.3. Metodologia para composi¢édo de preco unitario dos servigos

3.4. Relacdo de méo-de-obra direta dos servigos

3.5. Metodologia de célculo dos custos indiretos do orgamento

3.6. Metodologia para composicéo de preco unitario dos servigos de instalagfes hidro sanitarias e elétricas.
UNIDADE 4 — Prec¢os de venda

4.1. Pesquisa de mercado para pre¢cos de materiais, equipamentos, subempreiteiros e transportes
4.2. Roteiro de calculo do pre¢o de venda do orcamento.

UNIDADE 5 - Planejamento

5.1. Estudo de viabilidade de um empreendimento

5.1.1. Custo do empreendimento (CUB)

5.1.2. Tempo de viabilidade de um empreendimento

5.1.3. Diferencial para valorizacédo do custo beneficio do empreendimento

UNIDADE 6 — Gerenciamento e administracdo de obra

6.1. Pré-requisitos para execucao dos projetos (Arquitetura, Estrutura, Instalagfes)

6.2. Especificagbes de materiais e servicos

6.3. Avaliacao das interferéncias entre os projetos

6.4. Avaliacao do custo final

6.5. Montagem do cronograma fisico — financeiro

6.6. Critérios de medicdo e pagamento

6.7. Controle e fiscalizacéo

6.7. Diario de obra

METODOLOGIA DE ENSINO

Aulas expositivas utilizando os recursos didaticos; atividades individuais e em grupo.

AVALIACAO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM

Exercicios de fixacdo; trabalhos individuais e de grupo




RECURSOS NECESSARIOS

Os recursos o quadro de giz, o0 quadro, projetor de imagens.
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