



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**IFPB – Campus João Pessoa**  
**Departamento de Ensino Superior**

**PLANO DE DISCIPLINA**

**IDENTIFICAÇÃO**

CURSO: Engenharia Elétrica

DISCIPLINA: **Gestão de Projetos**

CÓDIGO DA DISCIPLINA: TEC.0265

PRÉ-REQUISITO(S): Não há

UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [ ] Optativa [ ] Eletiva [X] SEMESTRE: 8º (sugerido)

VÁLIDO PARA O(S) PERÍODO(S) LETIVO(S): 2017.2 em diante

**CARGA HORÁRIA**

TEÓRICA: 29 horas

PRÁTICA: 38 horas

EaD:

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 04 horas-aula

CARGA HORÁRIA TOTAL: 67 horas

DOCENTE(S) RESPONSÁVEL(IS): Jimmy de Almeida Lellis; Alice Inês Guimarães Araújo

**EMENTA**

Projeto de Vida. Fundamentos da Gestão de Projetos: Conceitos Básicos; Benefícios do Gerenciamento de Projetos. Ciclo da Vida de Projetos. PMBOK (noções). Gerenciamento de Projetos: diagnóstico organizacional, planejamento, execução e controle de projetos.

**OBJETIVOS**

**Geral:** Fazer com que o aluno esteja apto a entender os principais quesitos que envolvem o gerenciamento de projetos, desde a concepção até sua implementação, com conhecimento sobre as tecnologias e metodologias de gerenciamento de recursos e da aplicação de ferramentas de gerenciamento de projetos. Além de capacitá-lo a avaliar projetos, seu processo de desenvolvimento, seu impacto na organização, e sua eficácia em termos de objetivos organizacionais que motivaram o seu desenvolvimento.

**Específicos:** Compreender as diversas etapas do planejamento, execução e controle de projetos; Compreender as diversas ferramentas empregadas no processo de gerenciamento de projetos, e; Desenvolver habilidade de resolução de problemas em gestão de projetos.

**CONTEÚDO PROGRAMÁTICO**

1. Projeto de vida; Fundamentos da Gestão de Projetos: Conceitos Básicos; Benefícios do Gerenciamento de Projetos; Ciclo da Vida de Projetos; PMBOK – noções; Gerenciamento de Projetos: planejamento, execução e controle de projetos.
2. Boas Práticas do GP – FASE 1 – Diagnóstico Organizacional (Guia para as Boas Práticas de Gestão de Projetos - Maturação de Projetos).
3. Boas Práticas do GP – FASE 2 – Desenvolvimento do PROJETO PRÁTICO (Baseado no Diagnóstico Organizacional)

**METODOLOGIA DE ENSINO**

Aulas dialogadas e expositivas, utilizando recursos didáticos diversos, inclusive TIC's; Exercícios, seminários, visita a empresas e trabalhos individuais e em grupos; Seminários, estudos de grupos, produção de vídeos, visitas institucionais e plantão de dúvidas.

**RECURSOS DIDÁTICOS**

[ X ] Quadro

[ X ] Equipamento de Som

[ X ] Projetor

[ X ] Laboratório de Informática

[ X ] Vídeos/DVDs

[ X ] Softwares: MS Project e App TRELLO.

[ X ] Periódicos/Livros/Revistas/Links

[ ] Outros:

**CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO**

Estudo Dirigido (em grupo); Prova (Individual); Exercícios (em grupo); escrita; Apresentação de Seminários; Produção da análise de um estudo de caso.

Diagnóstico Organizacional: Os alunos devem formar equipes de trabalho e por meio de visita técnica em dada empresa, e aplicação de questionário pré-estruturado, deve identificar o grau de maturação da gestão de projetos na organização e apresentar um relatório.



INSTITUTO FEDERAL DE  
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
PARAIBA  
Campus João Pessoa

Aprovado Pelo Colegiado em:

\_\_/\_\_/\_\_

*Este documento só é válido se devidamente  
carimbado e assinado*

Assinatura Coord.



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
IFPB – Campus João Pessoa  
Departamento de Ensino Superior**

**PROJETO PRÁTICO:** Baseado no Diagnóstico Organizacional, as equipes de trabalho que fizeram o Diagnóstico Organizacional, irão elaborar um projeto que solucione a área crítica de excelência da gestão de projetos na organização estudada, abordando todas as áreas de conhecimento abordadas em sala de aula à gestão de projetos. Fazendo uso do MS Project.

## BIBLIOGRAFIA

### **Bibliografia Básica:**

- CARVALHO, Marly Monteiro de; RABECHINI JR., Roque. Construindo competências para gerenciar projetos teoria e casos.. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2008.  
CLELAND, David I; IRELAND, Lewis R. Gerenciamento de projetos 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007.  
KERZNER, Harold. Gestão de projetos: as melhores práticas. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006.

### **Bibliografia Complementar:**

- DINSMORE, Paul Campbell. Gerência de programas e projetos 1. ed. São Paulo: PINI, 1992.  
GRAY, Clifford F; LARSON, Erik W. Gerenciamento de projetos o processo gerencial. 4. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2009.  
KEELLING, Ralph. Gestão de projetos uma abordagem global. São Paulo: Saraiva, 2002.  
KERZNER, Harold. Gerenciamento de projetos uma abordagem sistêmica para planejamento, programação e controle. São Paulo: Blucher, 2011.  
MENEZES, Luís César de Moura. Gestão de projetos 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009.  
PROJECT Management Institute. Um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos 4. ed. Philadelphia, USA: Global Standard, 2008.  
SANTOS, Carlos Fernando da Rocha. Gerenciamento de projetos conceitos e representações. 1. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2014..

