ANEXO I

PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NAO PRESENCIAIS

TURMA: 20201.9.220.1D

PERIODO: 2020.1
CURSO: CURSO SUPERIOR DE BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL
COMPONENTE'CURRICULAR: PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DE OBRAS CARGA HORARIA (% a definir): 63h
PROFESSOR: CICERO DE SOUZA NOGUEIRA NETO
RECURSOS INSTRUMENTO DE ATIVIDADE ATIVIDADE CARGA -
TOPICO | SEMESTRE | AULA TEMA OBJETIVOS DIDATICO- AVALIACAO PERIODO INDIVIDUAL/ COLABORATIVA/ | HORARIA
PEDAGOGICOS PONTUACAO PONTUACAO (h/a)
Apresentacdo do novo |* Conhecer a interface e opera¢des basicas
rgod.el(? utilizado na do /.XVA utll.lza(%o (Google Sala de Aula) Webaula (Sincrona
disciplina; online e aplicativo; ara ambientacio e
Revisdo do conteudo [ Participar do grupo do whatsapp da P - ¢ 31/08/2020
apresentacdo do .
1 2020.1 1 passado antes da turma; curso — via Gooale - a - - 4
paralisagdo;  Conhecer o drive da disciplina; Meet): % 04/09/2020
Ambientagdo no » Conhecer o ambiente de video ’
Ambiente Virtual de conferéncia: Google meet;
Aprendizagem. « Conhecer aplicativo Google Sala de Aula;
: gzgcl:ltiarll?st(ij:alsn S;l s;rcliafilcas da industria da Webaula (Sincrona
. . Sristicas esp . via Google Meet, 07/09/2020
Caracteristicas gerais  |construgao civil; \
! 2020.1 2 da construgéo civil « Participagdo da construgdo civil no gravada e ) " ) ) 4
onstrugao THCIpagao Ca consiugao disponibilizada no 11/09/2020
cendrio nacional;
~ s AVA)
« Setores da atuag@o da construcdo civil.
« Conceito de projeto;
+ Areas do gerenciamento de projetos;
* Defini¢@o de escopo em projetos; Webaula (Sincrona
. « Importancia do gerenciamento de escopo; [ via Google Meet, 14/09/2020
Gerenciamento de . .. \
1 2020.1 3 esCOno * Definigdo de requisitos; gravada e - a - - 4
P « Elaboragédo de Estrutura Analitica de disponibilizada no 18/09/2020
Projeto (EAP); AVA)
» Exemplos de gerenciamento de escopos
em projetos.




RECURSOS INSTRUMENTO DE ATIVIDADE ATIVIDADE CARGA -
TOPICO| SEMESTRE | AULA TEMA OBJETIVOS DIDATICO- AVALIACAO PER{ODO INDIVIDUAL/ | COLABORATIVA/ |[HORARIA
PEDAGOGICOS PONTUACAO PONTUACAO (h/a)
« Etapas do planejamento de custos
segundo o PMBOK;
* Definigdo de gastos (custos diretos,
s oy e | e,
. POsie ¢ . ’ . via Google meet, 21/09/2020
Gerenciamento de * Descri¢éo com gastos de insumos, mao de .
! 2020.1 4 custos obra e equipamentos em CPUs; gravada e ) 4 ) ) 4
quipamer ’ disponibilizada no 25/09/2020
« Encargos sociais e complementares; AVA)
* Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI);
* Apresentacdo do SINAPI;
* Exposic¢éo dos Cadernos Técnicos do
SINAPI;
« Plantdo para sanar dividas sobre a Webaula (Sincrona 28/09{2020
1 2020.1 5 Assessoramento tividade 1 ia Google Meet) - a - - 4
atividade 1. via Google Mee 02/10/2020
« Teraplenagem e fundagdes;
» Forma, armadura e concretagem;
Apresentagdo sobre os ‘ Vergas,Nalver?arlas N e'sgu.adnas; Webaula via Google V1de9aulas °°“.“
- « Instalagdes hidrossanitarias; material de apoio 05/10/2020
Cadernos Técnicos do N o Meet, gravada e L. R
1 2020.1 6 . « Instalagdes elétricas; . L tematico sobre os a - 100 4
SINAPI (Atividade 1 - ; . disponibilizada no ..
* Revestimentos, argamassas € contrapisos; Cadernos Técnicos do 09/10/2020
AVy) . . AVA
« Forros, pinturas e lougas e metais; SINAPI
« Impermeabilizagdo, coberturas e canteiro
de obras.
: gif; (5112 (()ireciar?;z?rtri); ;6es através do Webaula (Sincrona,
- ¢ ¢ via Google meet, 12/10/2020
Elaboragao de SINAPI; .
2 2020.1 7 orgamentos * Requisitos para levantamento de gravada e ) 4 ) ) 4
¢ HISITS P disponibilizada no 16/10/2020
quantitativos; AVA)
* Elaboragdo de Memoria de Calculo.
Webaula (Sincrona,
. via Google meet, 19/10/2020
* Assessoramento geral para sanar duvidas .
2 2020.1 8 Assessoramento sobre a atividade 2 gravada e - a - - 4
' disponibilizada no 23/10/2020

AVA)




RECURSOS INSTRUMENTO DE ATIVIDADE ATIVIDADE CARGA -
TOPICO| SEMESTRE | AULA TEMA OBJETIVOS DIDATICO- AVALIACAO PER{ODO INDIVIDUAL/ | COLABORATIVA/ |[HORARIA
PEDAGOGICOS PONTUACAO PONTUACAO (h/a)
« Elaboragio de orgamento analitico de
uma edificagdo;
Orc¢amento analitico : Lev,antamento de quantitativos ¢ Memoria Webaula (Sincrona | Memoria de Calculo 26/10{2020
2 2020.1 ? (Atividade 2 - AV, ) de Caleulo; via Google Meet) | Orgamento Analitico 4 ) 70 4
21 * Planilha or¢amentaria; & ¢ 30/10/2020
« Assessoramento individual de cada grupo
sobre a execugdo do orgamento.
Orgamento analitico * Defesa dos orgamentos desenvolvidos Reumag com os 02/1 1{2020
2 2020.1 10 (Atividade 2 - AV, ,) ) 1.2 3c4 grupos (via Google Defesa a - 4
22 pelos grupos 1, 2, 5 € 4. Meet) 06/11/2020 30
Orgamento analitico * Defesa dos orgamentos desenvolvidos Reumag com os 0971 1{2020
2 2020.1 11 (Atividade 2 - AV, ,) } 5.6.7¢8 grupos (via Google Defesa a - 4
22 pelos grupos o, 6, /€ 3. Meet) 13/11/2020
« Conceituar o principio de Pareto;
: a(i;)mp rlZirz:('lzrran?tp llgzcabor;iéste PHRCIPIO | Webaula (Sincrona
E)A l(i)czr o Jrinci i(()) de (I)Dareiz) através da via Google Met, 16/11/2020
3 2020.1 12 |Curva ABC p prneip gravada e . a - . 4
curva ABC; . .
. . N disponibilizada no 20/11/2020
« Estimar prioridades em fungéo do custo
.. AVA)
das atividades;
« Elaborar curva ABC de servigos.
« Extrair composigdes analiticas do SINAPI
de acordo com as atividades do orgamento;
* Mostrar como obter as informagdes de Webaula (Sincrona
- insumos em cada composi¢ao; via Google Meet, 23/11/2020
Construgdo de base de . . . ~ .
3 2020.1 13 dados para curvas ABC « Extrair automaticamente as informagdes gravada e - a - - 4
P dos insumos de cada servigo; disponibilizada no 27/11/2020
* Gerar base de dados com insumos e mao AVA)
de obra;
« Gerar cruva ABC de insumos.
Webaula (Sincrona Planilhas com
Curvas ABC de via Google Meet, classificagdes de 30/11/2020
. .  Assessoramento para entrega das curvas L \
3 2020.1 14 servigos e de insumos ABC de servicos ¢ insumos gravada e prioridades e curvas a - 100 4
(Atividade 3 - AV;) ¢ ’ disponibilizadano | ABC de servigos e 04/12/2020
AVA) insumos




) RECURSOS INSTRUMENTO DE ) ATIVIDADE ATIVIDADE CARQA -
TOPICO| SEMESTRE | AULA TEMA OBJETIVOS D[DATICO- AVALIACAO PERIODO INDIVIDUA~L/ COLABORAT~IV A/ |HORARIA
PEDAGOGICOS PONTUACAO PONTUACAO (h/a)
« Extragdo de base de dados de méo de
obra;
o . Webaula (Sincrona
. « Céalcular a quantidade total~ de . via Goog(le Meet, 07/12/2020
Gerenciamento de homem.hora para cada fung2o e servigo; R
4 2020.1 15 tempo « Estimar a quantidade de funcionarios para gravada e ) 4 ) ) 4
. disponibilizada no 11/12/2020
cada servigo; AVA)
« Estimar as duragdes das atividades com
base nas equipes previstas.
* Definir configuragdes iniciais importantes
para o cronograma;
* Definir jornada de trabalho e excegdes; Webaula (Sincrona |Cronograma geral das
Elaboragao de « Atribuir vinculos as atividades; via Google Meet, atividades e 14/12/2020
4 2020.1 16 cronograma (Atividade | Definir a relagio entre as atividades, TI, gravada e cronograma detalhado a - 100 3
4-AV,) TT ou II; disponibilizada no da etapa de 18/12/2020
* Definir atividades predecessoras; e AVA) superestrutura
« Verificar o caminho critico do
cronograma.

Pontuacio das Atividades Individuais e Colaborativas realizadas na Ambiente Virtual de Aprendizagem

** O docente deve especificar no plano a formula de cilculo da pontuagio

MD

AV, + (AVyy + AV, ) + AV + AV,

4

Assinaturas dos Docentes:

)

'{ *
r-\{l. \

Assinatura da Subcomisséo Local de Acompanhamento das atividades ndo presenciais do curso:

Local/Data da Aprovagao:




